

项目管理提升年

筑牢城市水患新防线 绘就防洪排涝新篇章

——建设发展公司玉林防洪排涝提升项目纪实

地下排水管网作为保障城市正常运行的基础设施和生命线，是一座城市的“地下血脉”，既包含管网枢纽“主动脉”，又呈罗布分布着无数“毛细血管”，与城市环境、百姓幸福生活息息相关。由中建路桥集团建设发展公司承建的玉林防洪排涝提升项目是广西区域首个市政管网项目，位于广西玉林市玉州区，工程建设包含市区五条主干道、两条支路部分路段的排水工程、土方工程和路面修复工程等，总里程约18.96千米。自开工以来，项目全体员工始终践行“品质保障 价值创造”的企业核心价值观，在攻坚克难、质量安全、党建引领等方面齐心协力，高效推进优质工程建设。

攻坚克难 提质增效

该项目施工位置大部分在市区主干道，周围居民住房、商铺多，长期封闭施工导致交通不便、施工噪音等问题产生，易引起施工区周围住户和商户的不满，进而引发群体性投诉事件，对公司和项目团队造成不利影响。为此，项目部成立专项小组，合理化施工布局、安排设备和材料存放，采取分段施工的方式，以减少交通压力。同时，提出将污水管道、检查井室、检查井筒现场浇筑更改为预制装配的方法，在保证工程质量的基础上极大地缩短了施工周期，把对周围居民和商户的影响降到了最低。

此外，由于工程原设计类型检查井较多、检查井型号较为复杂，为保证施工质量和进度，项目专项小组经过讨论，决定在排水能力功能要求的同时优化设计，使用常规检查井代替异型检查井，实现了“设计—工厂化生产—安装”一体化装配式施工，显著提高了制作和安装效率，为提升工程量、把控施工进度打下了坚实基础。

安全为基 质量为本

在项目建设中，项目部始终把安全生产管理工作摆

在第一位,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失责追责”的工作要求，深入开展“安全文明标准化工地”建设工作，全力做好日常安全巡检、班前教育、隐患排查等工作，同时，着力推动防汛、坍塌事故等系列应急演练，不断完善应急预案体系，提高项目人员的现场应急指挥能力和作业人员自救互救能力，聚力打造平安工程。项目于2024年年底接连获得玉林市、自治区“安全文明标准化工地”荣誉称号。



为加强工程质量全过程管控，项目团队结合《城市排水工程规划规范》《防洪标准》及玉林当地的质量标准和地质条件，建立了详细且严格的质量标准体系，并严格遵循“班组自检、质检员专检、监理抽检”的三级质量检查制度。在长湔渠雨污分流整治中，为保证施工质量不受渠表面固定水泥盖板的影响，项目技术人员经多次研讨，提出先用切割机分段切割盖板，再用挖掘机捣碎的施工方法，强化技术支撑。通过工艺优化、变更管理、引入新技术，有效提升了工程质量。

支部聚力 党建聚能

项目部始终坚持把党建工作与生产经营深度融合，把党的领导贯彻到项目建设全过程、全方面，组织成立“党员突击队”，设立党员示范岗，党员班子带头攻坚工程建设中遇到的难点、堵点问题。

项目进场之初，玉林市区遭遇了突发强降雨天气。

由于排水系统的老化与缺陷，城区出现严重内涝现象，多条道路被淹，居民区陷入一片汪洋。项目党支部闻“汛”而动，立即启动应急救援方案，组织项目全体员工奔赴现场进行救援，帮助居民打捞物资、劝返百余辆过往车辆、拖走十余辆熄火车辆……进行了连续64小时的“水中作业”，以实际行动守护属地居民安全。

同时，项目党支部通过联合属地社区开展“八一”、端午、国庆、为社区捐赠工作服等一系列慰问活动，增强了项目与属地联系和合作，树立了良好的企业形象，助力项目解决封路导致压力大、居民投诉多等问题，为工程建设平稳进行提供有力保障。

下一步，建设发展公司玉林项目将不断加强党建引领，持续秉承精益求精的“工匠精神”，着力解决玉林城区在雨季汛期出现的内涝问题，全面推进全市源头截污、雨污分流系统建设，打造更为宜居的城市环境，大力“拓展幸福空间”，提升玉林市百姓生活水平。

（王黎明）

中建路桥



拓展幸福空间



为弘扬中华优秀传统文化，丰富职工文化生活，端午节前夕，第六公司机关工会开展了“粽叶飘香 情暖端午”包粽子活动，组织职工们亲手制作粽子，并穿插进行了端午知识问答，大家在活动中进一步了解了端午节的起源及文化内涵，在亲身体验传统技艺的过程中感受到了浓浓的节日氛围。（路玮）



在端午节到来之际，西南区域总部工会精心组织“浓情端午·粽享欢乐”主题活动。活动现场，经验丰富的老师傅手把手教授年轻职工折叶、填米、捆绳等传统裹粽技艺，新员工围坐一旁，边包粽子边分享各地端午习俗，其乐融融共庆佳节。（李豪）



浓情“粽”意，乐在端午。在端午节来临之际，市政公司长春铭新小学项目职工暂别忙碌，一同包粽子，为身边的伙伴送上寓意驱邪纳福、传递平安祝福的五彩绳、糯米黏性情结，粽叶包温暖，大家在一片欢声笑语中共享端午佳节。（郑晓宇）



在“六一”儿童节来临之际，建设发展公司工会联合市三教城中村改造配建小学项目部创新开展“‘建’证城市更新 共筑美好未来”主题工地开放日活动。活动以沉浸式职业体验课堂为载体，邀请职工子女与学校师生共同参与，通过零距离感受城市建设脉搏，为少年儿童献上了一份兼具思想引领与实践价值的节日厚礼。（刘林瑞）



近日，山东分公司（基础公司）泗水项目开展“小球转动梦想，拼搏铸就辉煌”乒乓球比赛。赛事设男单、女单项目，采用小组淘汰与循环赛制，吸引了职工们的积极参与。赛场上，职工们身手矫健、斗志昂扬，时而精准扣杀展现力量美感，时而巧妙削球上演攻防拉锯，呐喊助威声与乒乓球的清脆撞击声交织，洋溢着拼搏进取的浓厚氛围。（陈伟晶）

中建路桥

内部资料 免费交流

2025年5月30日

星期四

第5期

总第886期

中建路桥集团召开安全生产委员会 2025 年第二次（扩大）会议

5月9日，中建路桥集团召开安全生产委员会2025年第二次（扩大）会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真研判安全生产形势，总结上一阶段安全生产工作，部署下一阶段安全生产重点任务。集团党委副书记、总经理、安委会主任赵文忠出席会议并讲话，集团副总经理、安全总监李建斌主持会议。

会议指出，要树牢安全发展理念，增强抓好安全生产工作的责任感和紧迫感。各单位要清醒认识当前安全生产面临的严峻形势，增强忧患意识和责任意识。要抓好传统领域、重点区域的排查整治，提高对新领域、新风险、新隐患的思想认识，特别是河北区域的子企业和项目，要对照中建集团“向零奋斗”的要求，夯实安全生产工作基础，有效防范化解各类风险隐患，确保实现“双零”目标，为集团高质量、可持续发展营造安全稳定的环境。

会议强调，要压实全员安全生产责任，全面提升安全管理工作能力水平。各级领导干部要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责”的安全生产责任制，各业务系统要落实各自分管领域内安全生产责任，抓好安全管理体系建设和风险隐患防控。各单位要推动新成立机构、新业务、新领域安全生产机构设置与人员配备，加强安全监管队伍建设，提升注册安全工程师占比，持续强化约束激励，将安全生产责任制考核落到实处。

赵文忠赴驻石相关子企业调研指导工作

近日，集团党委副书记、总经理赵文忠赴驻石相关子企业调研指导工作。调研座谈会上，集中听取了5家驻石子企业主要工作开展情况汇报以及主要指标完成情况，学习了中建集团生产经营会议精神，集团副总经理李建斌与总部相关部门提出了管理建议。



赵文忠对做好下一阶段重点工作进行部署并提出具体要求：一是锚定年度目标，推动企业高

质量发展。以完成年度任务目标为核心，正确处理稳定发展、改革三者关系，围绕“管理效能再提升”，坚定信心推动企业高质量发展。二是聚焦主责主业，优化市场战略布局。紧密围绕三大主业，紧盯三大主业，聚焦“大前优、小而打造差异化竞争优势，避免企业同质化竞争，增强企业核心竞争力。三是严格项目管控，提升项目管理水平。树立“一切以项目为中心”的理念，强化项目全生命周期管理与监控预警机制，严格落实勤俭办企要求，积极推进降本增效措施，强化全员全过程管理，切实提升项目管理水平。四是深化创新驱动，激发企业发展动能。坚持改革创新驱动发展，推动体制、机制及商业模式创新，构建良好生态链、产业链与价值链。紧

跟科技创新步伐，加强科技赋能发展。五是加强队伍建设，强化制度执行刚性。推动领导干部能上能下、能进能出、能增能减，竞争上岗、揭榜挂帅，打破“大锅饭”现象。塑造项目“铁三角”，发挥审计、纪检、巡察利剑作用，坚决清利害群之马。六是抓牢风险防控，守牢安全合规底线。严格落实合规管理要求，扎实开展中央八项规定精神学习教育，全面加强风险防控工作。

会议强调，各参会单位要全面梳理工作任务，倒排工期，挂图作战，责任到人，措施到位，分工协作，奋战而行。严守安全、质量、环保底线，保障资金链安全稳定，全力以赴完成上半年任务目标，为全年任务圆满完成奠定坚实基础。

集团总部相关部门，建设发展公司、市政公司、河北路桥建设公司、科技发展有限公司、勘察设计院领导班子及相关部门负责人参加调研。

班子作对照检查报告，并带头作个人对照检查发言，其他班子成员依次作对照检查发言，开展批评和自我批评。

会上，孟庆福指出，物业公司本次领导人员民主生活会聚焦主题，准备充分，程序规范，达到了凝聚共识、增进团结、鼓舞士气、推进工作的预期效果。孟庆福要求，下一步物业公司一是要带头强化政治建设，铸牢信念坚定、绝对忠诚的政治品格；二是要带头抓好问题整改，把本次民主生活会查摆问题整改与学习教育“学查改”

一体推进结合起来，建章立制、强化效果；三是要着力加强班子建设，带头弘扬改革精神，激发勇于担责、敢于创新的政治担当；四是要深入推进全面从严治党，营造激浊扬清、风清气正的政治生态。

王慧代表物业公司表态，将提高政治站位、强化思想认识、严守纪律规矩、改进工作作风、坚持问题导向、主动担当作为、狠抓整改落实、保持清正廉洁，确保完成年度各项任务目标，更好助力集团高质量发展。

庞炳维出席第一公司 2024 年度党员领导人员民主生活会

5月12日，第一公司召开2024年度党员领导人员民主生活会，集团党委委员、副总经理庞炳维到会指导。第一公司党委书记、董事长王凯主持会议，第一公司领导班子成员参加会议。

会上，王凯代表领导班子作对照检查报告，班子成员依次深刻查摆自身存在的问题，分析原因，并提出整改措施。

庞炳维对第一公司下一步工作提出四点要求：

中建信条 · 善道文化

企业使命：拓展幸福空间

企业愿景：最具国际竞争力的投资建设集团

核心价值观：品质保障 价值创造

企业精神：忠诚担当 使命必达

善道致远 · 道行天下

张连材出席装配式建筑公司 2024 年度党员领导人员民主生活会

5月30日，装配式建筑公司召开2024年度党员领导人员民主生活会，集团党委委员、副总经理、总会计师张连材，财务部部长杨杰到会指导。会议由装配式建筑公司党委书记、董事长刘可主持，公司领导班子成员参加会议。



会议通报了装配式建筑公司学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会整改落实情况，刘可代表公司领导班子汇报了本次民主生活会会议准备情况及班子整体对照检查报告，并带头作个人对照检查发言，其他班子成员依次作对照检查发言，开展批评与自我批评。

张连材指出，民主生活会是党内政治生活的重要内容，是发扬党内民主、加强党内监督、依靠领导班子自身历练解决矛盾和问题的重要途径。本次民主生活会聚焦主题，会前准备充分、查摆批评充分、会后整改充实，是一次质量较高、效果较好的专题民主生活会。

张连材对装配式建筑公司的改革发展提出要求，一是要坚持以党的政治建设为统领，坚定自觉捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是要坚持以驰而不息转作风为抓手，团结带领公司勇争先、开新局。三是要坚持以做好问题整改“后半篇文章”为契机，着力补齐工作短板，提升工作成效。

刘可代表装配式建筑公司表态，将带头提高政治站位、带头坚持问题导向、带头抓好工作落实，以更加饱满的热情、更加勤奋的状态和更加扎实的作风，主动担当新使命，积极展示新作为，奋力开创新局面，为集团高质量发展做出新的更大贡献！

中建路桥集团工程量贯通项目验证工作正式启动

5月22日，为加快推进项目工程量管理规范化、标准化和数字化，赋能“管理效能再提升”，夯实项目精细化管理基础，中建路桥集团工程量贯通项目验证（项目AI算量验证）工作，在第一公司衡水石七线项目正式启动，集团副总经理田占峰出席启动仪式。

第一公司衡水石七线项目和建设发展公司G325国道项目参与了本次工程量贯通项目验证工作。为保障工程量贯通项目验证工作顺利推进，各验证小组明确职责分工，落实问题闭环管理，各小组成员严守工作纪律、服从执行管理，以“高标准、严要求”推进工程量贯通项目验证各项工作。

同时，中建路桥集团将以此次工程量贯通项目验证工作为契机，深化技术创新与管理变革，为项目价值创造提供数据支持，为项目精细化管理奠定坚实基础。

中建路桥集团协办 2025 高速公路品质工程智能建造交流会暨石太高速示范项目现场观摩会

5月22日至23日，由茅以升科教基金会道路交通委员会、河北交通投资集团、河北省公路学会共同主办，中建路桥集团等企业协办的2025高速公路品质工程智能建造交流会暨石太高速示范项目现场观摩会在河北正定和石太高速项目现场举办。



在石太高速公路扩容提质专题论坛中，中建路桥集团以《山区高速改扩建不断前行前提下复合枢纽互通交通组织与安全管控措施》为题作专题报告。报告结合中建路桥集团承建的石太高速改扩建项目实践经验，从综合BIM技术、无人机安全巡检及AI赋能项目管理等方面，提供了不断施工条件下安全有序开展施工组织的路桥方案，此方案引发了与会专家的高度关注和热烈讨论。

观摩交流期间，大会230余人赴石太项目3分部南绕城枢纽互通现场进行了实地观摩交流，详细了解复合枢纽互通交通组织、五级安全防护体系、数字化技术在山区高速公路改扩建中的应用。

此次观摩交流活动进一步凸显了中建路桥集团在交通基础设施建设领域的专业领先优势。下一阶段，中建路桥集团将持续以科技创新为驱动，深化数字智能建造技术攻关，助力交通强国建设，为打造安全、高效、绿色的现代化高速公路体系建设贡献更多路桥方案。

“天眼”护安全 大型施工机械装上“智慧眼”

本报讯（通讯员 张小祎）近日，中建路桥集团在多个重点工程项目中引入智能防撞系统，通过科技创新和技术创新为挖掘机、压路机等大型施工机械装上“智慧眼”，有效破解施工现场安全管控难题，构建人机协同的智能防护网络。

据悉，该智能防撞系统是由高精度传感器、智能处理单元、语音报警装置等多个关键部分组成。当人员或障碍物进入机械5米警戒区时，驾驶室内即刻响起“安全预警”的智能播报，同时机械外置警示灯组开启爆闪模式，形成视觉、听觉双重防护屏障。

“以前操作机械时，心里总担心盲区里突然出现人员，现在有了这套系统，就像多了双‘天眼’，干活安心多了！”中建路桥集团富阳柏枝岭隧道项目一位资深机械操作员感慨道。智能防撞系统的应用，不仅极大提升了操作人员的安全感，也为施工现场的每一位工作人员增添了一份实实在在的安全保障。以往，大型机械作业时的盲区隐患是施工安全管理的“老大难”问题，如今随着智能防撞系统的全面部署，这一难题得到了有效解决。

未来，集团将持续以科技赋能安全生产，推动项目建设向着更安全、更高效、更智能的方向稳步迈进。

保通公司徐州 311 国道公路项目路基工程进入全面施工阶段

本报讯（通讯员 崔深林）近日，保通公司徐州 311 国道公路项目填路基开始大面积作业，项目路基工程部分进入全面施工阶段。

徐州 311 国道公路项目路线全长约 7.858 公里，采用双向四车道一级公路标准，设计车速 100 公里/小时，路基宽度 26 米。目前，项目已完成 31908m² 全线清表工作，14390m³ 沟塘建筑垃圾回填以及 12 道圆管涵、2 道箱涵浇筑，另有 4 道箱涵、箱涵正在同步施工中，累计产值 2890.42 万元。

为确保施工进度，项目团队采取了多项有效举措，通过优化资源配置、加强技术指导、严格把控施工节点等方式，将任务分解到每一天、每一班次、每一处细节，确保项目建设逐步步入正轨。施工过程中，项目团队始终将质量安全放在首位，设立

了质量监督小组，对每一道工序进行严格验收，确保工程质量符合标准，并由专职安全员每天对设备进行巡查、人员操作进行严格监督，确保安全无死角。

该项目属于高速公路连接线养护工程，根据路面病害情况，项目团队经过技术勘测，确定铣刨范围和深度，对旧路面进行铣刨后进行沥青混凝土摊铺施工。在沥青面层施工中，为确保每一处细节符合设计标准，项目团队采用“机械化+智能化”施工模式，引入高精度沥青摊铺机，智能控制沥青摊铺平整度，实现了摊铺厚度、平整度、压实度等指标的实时监测与动态调整。

截至目前，项目已完成平乡临临线标段旧路结构层 4.172 公里铣刨施工、临临高速

体结构，长 45 米，宽 45 米，高 4.5 米，浇筑 C30 混凝土总量达 478 立方米。

施工过程中，面临大体积混凝土防开裂、有效控制水化热等挑战，项目团队采用高标准的水泥、细集料、粗集料以及高效防水剂，保证混凝土的强度和稳定性。同时，项目团队通过优化混凝土配合比，降低了单方用水量和最大水泥石用量，最大程度控制了水化热，保障了施工质量。此次完成浇筑的三层主

体结构，标志着项目主体结构取得关键进展，为后续二次结构施工奠定坚实基础。

信阳产业园项目共规划建设 6 栋主体建筑，其中生产大楼 B 为 4 层钢筋混凝土框架结构，主要用于园区产品的加工制造及原材料的存储。此次完成浇筑的三层主

体结构，标志着项目主体结构取得关键进展，为后续二次结构施工奠定坚实基础。

Y 匝道桥是石太改扩建项目控制性工程，全长 375 米，小里程宽 26.4 米，大里程宽 12.2 米，采用上部桥梁与下部主线复

合结构设计，共架设 110 片 25 米预制 T 梁。为顺利突破控制性节点，项目党支部制定“三级节点”管控体系（总体规划—月度计划—周计划），系统梳理剩余工程量，将施工任务细化到天，科学编制施工计划，

将工期节点逐级分解至责任人，通过优化资源配置、强化过程管控，最终顺利完成架梁架设任务。施工过程中，项目部重点针对长距离构件运输、高空作业等高风险环节，开展专项安全教育培训，建立隐患分级管控机制，将安全管控置于首要位置，有效控制作业风险系数，确保施工全程安全可控。

此次 Y 匝道桥架梁架设任务顺利完成，为后续工程施工打通了堵点。未来，项目将继续以劳动竞赛为契机，动态调整施工计划，加速推进剩余工程施工。

近日，由第一公司荆州石七线项目大头村大桥首片预制梁板完成架设，标志着该桥梁主体结构施工正式进入上部构造阶段。施工中，项目团队精心组织，克服场地限制，确保了梁板运输与精准吊装到位。作为区域交通网络的重要组成部分，石七线项目建成后将有效缩短七里营至主城区通行时间，推动西南向生态旅游大道的建设。

（闫英杰）

近日，第四公司婺城项目抢抓施工“黄金期”，锚定节点目标，科学调配施工力量，不断优化施工方案，提高施工效率，在确保安全和质量的前提下，加速推进漳浦大桥第一联顶板钢筋绑扎作业，掀起“大干快上”的劳动竞赛热潮。

（王林权）

近日，第四公司婺城项目抢抓施工“黄金期”，锚定节点目标，科学调配施工力量，不断优化施工方案，提高施工效率，在确保安全和质量的前提下，加速推进漳浦大桥第一联顶板钢筋绑扎作业，掀起“大干快上”的劳动竞赛热潮。

（王林权）

近日，第四公司婺城项目抢抓施工“黄金期”，锚定节点目标，科学调配施工力量，不断优化施工方案，提高施工效率，在确保安全和质量的前提下，加速推进漳浦大桥第一联顶板钢筋绑扎作业，掀起“大干快上”的劳动竞赛热潮。

（王林权）

近日，第四公司婺城项目抢抓施工“黄金期”，锚定节点目标，科学调配施工力量，不断优化施工方案，提高施工效率，在确保安全和质量的前提下，加速推进漳浦大桥第一联顶板钢筋绑扎作业，掀起“大干快上”的劳动竞赛热潮。

（王林权）

科技发展公司承监的邢台信都区监理项目清家沟隧道顺利贯通

本报讯（通讯员 李文龙）近日，科技发展公司承监的河北邢台信都区 2023 年水观公路提升—清家沟隧道顺利贯通，项目进入混凝土路面施工阶段。

清家沟隧道位于邢台市信都区西部山区，全长 1600 米，宽 10.75 米，净高 5 米，设计为单洞双车道隧道。项目建成通车后，将有效提升罗镇和浆水镇之间的通行能力，同时助力当地旅游路网优化升级。

开工以来，监理团队始终坚持安全第一、质量至上的原则，多次与施工单位组织专家论证，优化方案、调整工艺，克服了地质条件复杂和施工环境困难的施工难题，确保了工程的顺利推进。施工过程中，监理人员严格执行监理旁站制度，对隧道洞口开挖、初期支护、防排水等关键工序及钢筋、水泥等原材料进场检验全程监督，确保符合设计及规范要求，严格把控质量与安全，为隧道贯通按下“加速键”。

下一步，监理团队将继续认真履行监理职责，在确保质量与安全的前提下，加速推进项目的建设，为属地交通事业和经济发展贡献力量。

山东分公司（基础公司）临淄棚户区项目完成单体工程正负零以下主体结构施工

本报讯（通讯员 张宇红）近日，山东分公司（基础公司）临淄棚户区项目完成单体工程正负零以下主体结构施工，标志着工程建设取得突破性进展，项目全面进入正负零以上主体结构及车库工程施工阶段。

临淄棚户区项目位于山东省潍坊市临淄县南环路与营龙路交叉口西北角，总建筑面积约为 60810.36 平方米。项目规划包括 6 栋地上 17 层、地下 2 层的安置楼以及 1 座地下车库。作为当地重点民生工程，项目建成后将显著改善居民居住条件，提升城市空间品质，对推动区域经济发展与社会稳定具有重要意义。

施工过程中，项目团队锚定节点抓进度，全过程精细化质量管控与安全标准化管理，通过不断加强工序优化、资源调配、模块化施工，顺利完成了单体工程正负零以下主体结构施工，为项目整体推进奠定坚实基础。面对深基坑施工的技术难题，项目团队采用土钉墙支护体系，通过精准计算支护参数，实时监测边坡位移，确保基坑施工安全，为后续工程施工筑牢安全防线。

下一步，项目团队将继续狠抓生产落实，强化生产统筹与过程管控，确保项目按期交付使用。

市政公司 2024 年路南区稻地镇高标准农田改造提升项目顺利完工

本报讯（通讯员 杨坤）近日，市政公司 2024 年路南区稻地镇高标准农田改造提升项目顺利完工。

该项目规划总里程达 12.439 公里，覆盖的广阔农田区域，建成后将有助于改善农田交通条件，解决以往因道路不畅导致的农业机械通行困难、农资运输不便等问题。

在施工过程中，项目团队从原材料的采购到每一道施工工序，都进行了严格的质量检验和验收。同时，反复勘探试验，合理安排施工工序，动态调整施工进度，克服了地质条件复杂多样、部分路段土质松软、恶劣天气等影响，保证了项目高质量如期完工。

下一步，项目部将继续秉持专业、负责的态度，定期进行回访和维护，确保机耕路始终保持良好的使用状态。

市政公司张石高速公路连续下坡路段安全通行能力提升工程项目顺利完工

本报讯（通讯员 孙永庆）近日，随着张石高速公路连续下坡路段 3 号避险车道拦索的安装完成，市政公司张石高速公路连续下坡路段安全通行能力提升工程项目顺利完工。

施工中，项目团队创新采用封闭部分车道不断交施工模式，并依托“智慧路维”与实时监控系

统，深度对接高德交通大数据平台。通过高德地图 APP、导航软件实时发布施工路况信息，引导车辆提前规划路线、主动减速避让，保障了施工进度

的同时，确保了施工期间零重大交通事故目标的实现。针对不同路段，项目组采取了相应措施，有效消除了道路安全隐患。

下一步，项目组将以打造卓越品质、践行绿色理念为建设宗旨，坚持质量创优与技术革新双轮驱动，实施全过程精细化管理，持续深化建设成果应用，以更高标准、更严要求投入后续工程建设，确保项目顺利、高效地完成验收。

（田世成）

近日，保通公司雄县水利项目疏浚干渠已完成 14.42km，占比 91.2%，目前正在进行涵洞上下游浆砌施工以及水工连锁砖铺装作业。

（颜德）

近日，第四公司开封国道 107 项目边沟砌筑工程已完成 50% 工程量，施工正火热推进。

（杜丽艳）

近日，建设发展公司西三教城中村改造改建小学项目已完成教学楼及连廊二次结构施工，目前报告厅地下室混凝土已浇筑完成 50%。

（陈家新）

近日，山东分公司（基础公司）泗水货运枢纽项目 2# 标准仓储用房 6—12 轴基础施工顺利通过验收。

（陈伟晶）

近日，市政公司长春都市圈西环高速公路项目路基交验已完成 50%。

（杜茂林）

近日，西南区域总部富罗项目 K24+216 涵洞、K24+440 涵洞先后完成半幅施工，跑出项目建设“加速度”。

（李冲）

近日，科技发展公司信都区清家沟隧道顺利贯通。

（王重民）

近日，科技发展公司正定未来产业基地项目 2 号研发楼主体结构顺利通过验收，为后续二次结构工程、装饰装修工程顺利实施奠定基础。

（孙海杰）

近日，装配式建筑公司日照市公共实训基地项目已完成 1-a# 实训楼三层钢梁、1-b# 实训楼一层钢梁安装。

（王国森）

近日，装配式建筑公司中科艾项目迎来关键节点——作为项目计划首批交付的标志性单位工程，一号车间内部防排烟管道累计安装完成三百余节，余下管道安装已进入最后冲刺阶段。项目团队正调配精锐力量加速攻坚，作为即将率先竣工的“样板工程”，一号车间将为后续建设树立标杆。未来，全体建设者将继续向着“保质量、抢工期”目标全力以赴迈进，推动项目早日实现交付。

（韩霖）



保通公司苏北片区项目工会小组开展“浓情端午 夏送清凉”慰问活动

本报讯（通讯员 韩伟品）为切实做好高温季节防暑降温保障工作，确保一线施工安全有序推进，近日，保通公司苏北片区项目工会小组组织开展“浓情端午 夏送清凉”慰问活动，以实际行动传递对一线工人的关怀与敬意。

活动现场，项目负责人为一线建筑工人发放了西瓜、绿豆、冰红茶、藿香正气水等防暑降温的“清凉包”，以及大米、面粉、食用油等日常生活所需的生活物资，并叮嘱大家注意防暑，劳逸结合。“防暑药品和凉白开够够，有需要随时找后勤！”一句句贴心的叮嘱，让工人们倍感温暖，拉近了项目团队彼此之间的距离。

此次慰问活动，既是对一线工人辛勤付出的肯定，也是凝聚项目团队合力的“暖心”举措。未来，项目部将持续关注工人需求，把“以人为本”的理念融入日常管理，让其成为推动项目高质量发展的“动力源”。

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）

（王林权）