

附件2:

## 工程项目 2023 年 3 月分包招标计划

工程项目名称（全称）：中建路桥集团第四工程有限公司

序号	分包工程名称	分包工程概况	工期要求	分包模式 (劳务/专业/其它)	招标方式 (公开/邀请/独家/比价)	拟定项目 控制价 (万元)	集团是否 参与	拟选用 单位数量	备选投标 单位数量	投标单位 资质要求	质量要求	技术/工艺要求 (简述)	拟订招 标时间	拟订 进场时间	云筑网招 标是/否	甲供材	备注
一 中建路桥集团有限公司新晋高速公路块村营至盘（省界）段路面工程																	
1	沥青楼拆除	沥青楼拆除、运输	依据施工计划	劳务	公开	40.00	否	1	不低于4个	劳务资质	达到甲方要求	分包方提供拆除、运输拌合站所需人员、机械设备，工作内容拌和站拆除、调运至甲方指定地点所需的一切工作。	2023年3月	2023年3月	否	无	
二 中建路桥集团有限公司漯河市引澧入颍工程 EPC 总承包项目																	
1	试验检测	单体工程混凝土检测、钢筋检测；路基、路面检测；管道回填检测、管道、管件、工艺设备等检测	36月	其他	公开	199.82	否	1	不低于4个	相关资质	符合设计及技术规范及要求	单体工程混凝土检测、钢筋检测；路基、路面检测；管道回填检测、管道、管件、工艺设备等检测	2023年3月	2023年3月	是	无	
三 中建路桥集团有限公司阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程																	
1	管廊监控中心	管廊监控中心土建、装饰、采暖、电气、给排水、弱电	9个月	劳务	公开	562.04	否	1	不低于4个	劳务不分等级、	符合设计及技术规范及要求	管廊监控中心土建、装饰、采暖、电气、给排水、弱电	2023年3月	2023年3月	是	无	
2	八甲口隧道工程修补	破损项目修补	1个月	劳务	公开	48.17	否	1	不低于4个	劳务不分等级、	符合设计及技术规范及要求	破损项目修补	2023年3月	2023年3月	是	无	
四 中建路桥集团有限公司新晋高速公路 LJ第五分部项目经理部																	
1	工程质检资料补充及竣工资料整理	新晋项目5标段工程质检资料补充及竣工资料整理	90天	专业	公开	22.19	否	1	不低于4个	专业分包资质	符合设计及技术规范及要求	新晋项目5标段工程质检资料补充及竣工资料整理	2023年3月	2023年3月	否	无	按照全线统一要求整理归档

附件2:

### 工程项目 2023 年 3 月分包招标计划

工程项目名称（全称）：中建路桥集团第四工程有限公司

序号	分包工程名称	分包工程概况	工期要求	分包模式 (劳务/专业/其它)	招标方式 (公开/邀请/独家/比价)	拟定项目控制价 (万元)	集团是否参与	拟选用单位数量	备选投标单位数量	投标单位资质要求	质量要求	技术/工艺要求 (简述)	拟订招标时间	拟订进场时间	云筑网招标是/否	甲供材	备注
2	工程质检资料补充及竣工资料整理	新晋项目4A、4B标段工程质检资料补充及竣工资料整理	90天	专业	公开	44.37	否	1	不低于4个	专业分包资质	符合设计及技术规范及要求	新晋项目4A、4B标段工程质检资料补充及竣工资料整理	2023年3月	2023年3月	否	无	按照全线统一要求整理归档