
设计更改通知单

R8.3-06
编号： 01

设计号 工程名称 保定市乐凯大街南延工程

提出单位
中铁工程设计咨询集团有限公

司
提出时间 2024年 6月

变更原因及内容：

根据保定市市政工程项目服务中心出具的《保定市乐凯大街南延工程金

线河雨水泵站设计变更函》要求，金线河南线泵站电气部分需要调整，因此

需对其附属用房进行相应变更：

1、取消原 5、7、8轴交 A-B轴之间墙体，新增 5、8轴交 B-C轴之间墙

体；

2、7-8轴之间新增防火门一道。

具体变更图纸见：南线泵站附属用房平面图（变）（P4-S2-1-97-1/1）。

设计 专业审核

复核 院审定
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根据保定市市政工程项目服务中心出具的《保定市乐凯大街南延工程金

线河雨水泵站设计变更函》要求，需对金线河南线泵站电气设计进行变更，

具体变更图纸见：南线泵站设计总说明（变）

（P4-S1-1-115-1/5~P4-S1-1-115-4/5），南线泵站图例及设备、器材表（变）

（P4-S1-1-116-1），南线泵站照明平面图、照明系统图（变）（P4-S1-1-117-1），

南线泵站高压系统图（变）（P4-S1-1-119-1），南线泵站高压电容器柜系统图（变）

（P4-S1-1-120-2/3），南线泵站高压启动柜原理图（变）（P4-S1-1-120-3/3），南

线泵站电力平面布置图（变）（P4-S1-1-118-1），南线泵站接地平面布置图（变）

（P4-S1-1-122-1）。
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